

WEEK 1: FULL-STACK BACK-END INITIATION TIMETABLE

Target: Building the Core REST API & Database Architecture (June 01 - June 07)



PHASE 1: ENVIRONMENT & SETUP

Day 1 (June 01) - Architecture Design

- Database Schema එක ජ්‍යෙෂ්ඨ කිරීම (Tables: Users, Projects).
- Python & Flask/FastAPI environment එක සකසා ගැනීම.

Python / Architecture

Day 2 (June 02) - Database Connectivity

- SQLAlchemy හෝ SQLite මඟින් Database එක සම්බන්ධ කිරීම.
- පළමු DB Model එක (User Schema) ක්‍රියාත්මක කිරීම.

SQL / ORM



PHASE 2: CORE API DEVELOPMENT

Day 3 (June 03) - Authentication API

- User Registration & Login Routes නිර්මාණය (POST Requests).
- Password hashing (Werkzeug/bcrypt) ආරක්ෂාව එකතු කිරීම.

Flask API / Auth

Day 4 (June 04) - Project CRUD API

- වෙබ් අඩවියේ පෙන්වන දත්ත (Projects) එකතු කිරීමට සහ කියවීමට API සෑදීම.
- GET & POST endpoints නිම කිරීම.

REST API

Day 5 (June 05) - API Testing

- Postman හෝ Insomnia භාවිතයෙන් සියලුම API Endpoints ටෙස්ට් කිරීම.
- HTTP Status Codes (200, 201, 400, 404) නිවැරදිව සැකසීම.

Postman Testing



PHASE 3: INTEGRATION READY

Day 6 (June 06) - CORS Configuration

- Angular එකෙන් සර්වර් එකට එන Request බ්ලොක් නොවෙන්න Flask-CORS ඇතුළත් කිරීම.

CORS / Security

Day 7 (June 07) - Review & Document

- මුළු API එකම Angular Client-side එක සමඟ සම්බන්ධ කිරීමට සූදානම් කිරීම.

Milestone 1 Done



Deneth, මෙන්න ඔයාගේ පළමු සතියේ සැලසුම: අපි කලින් කතා වුණා වගේ Server-side (කුස්සිය) ඇතුළේ වැඩ කෙරෙන ප්‍රධාන API එක සකස් කරගන්න එක තමයි මේ සතියේ අපේ Target එක. මේ සැලසුම බලාගෙන අද ඉඳන්ම වැඩේ පටන් ගමු!